Zeitlicher Projektrahmen

Projektdauer: 01.November 2008 – 30. April 2010

Projektphasen	08 Nov	08 Dez	09 Jan	09 Feb	09 März	09 Apr	09 Mai	09 Juni	09 Juli	09 Aug	09 Sep	09 Okt	09 Nov	09 Dez	10 Jan	10 Feb	10 März	10 Apr
Erfassung der Zugänge zu Kindern																		
Gründung Trägerschaft und Kooperation																		
Fundraising Finanzierung Projektphase																		
Vernetzung / Bildung Begleitgruppe																		
Beratung Kinder																		
prozessuale Konzept-anpassung																		
Auswertung Projekt																		
Sicherung Anschluss-finanzierung																		